Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово
2022 година

Актуализация 11.04.2022 г.

МЯРКА	Бюджет по процедурата* /лева/	Януари 2022					Февруари 2022				Март 2022				Април 2022				Май 2022				Юни 2022				Юли 2022				Август 2022					Септември 2022				Октомври 2022					Ноември 2022				Декември 2022			
ПРСР 2014 – 2020 г., Мярка 1 - 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"	**276 015,26**						x	x	X	X	X	X	X	X	X																X	X	X	X	X	X	X														
ПРСР 2014 – 2020 г., Мярка 2 - 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти"	**Прием ще бъде планиран при наличие на свободен финансов ресурс****																																																	
ПРСР 2014 – 2020 г., Мярка – 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"	**Прием ще бъде планиран при наличие на свободен финансов ресурс*****																																																	
ПРСР 2014 – 2020 г., Мярка 6 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"	**819 721,60**																			X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Мярка, извън обхвата на мерките от ПРСР или регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирана от ЕЗФРСР), Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство"	**137 075,05**						x	x	x	x	x	x	x										x	x	x	x	x	x																								
ОПРЧР 2014 – 2020 г., Мярка 8 „Повишаване достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с увреждания и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса" , **Компонент 1 Обучения и заетост на безработни лица**	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП
~~**ОПРЧР 2014 – 2020 г.,** Мярка 8 „Повишаване достъпа до~~ заетост на безработни лица, вкл. лица с увреждания и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса", **Компонент 2 Обучения на заети лица**	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП
ОПРЧР 2014 – 2020 г., Мярка 8 „Повишаване достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с увреждания и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса", **Компонент 3 Обучения на уязвими групи и мерки за интеграцията на пазара на труда**	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП
ОПРЧР 2014 – 2020 г., Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово"	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП
ОПРЧР 2014 – 2020 г., Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности"	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП
ОПРЧР 2014 – 2020 г., Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица"	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП
ОПИК 2014 – 2020 г., Мярка 4 "Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП"	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП
ОПИК 2014 – 2020 г., Мярка 5 "Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП	НП

*** Бюджетът на предстоящите за обявяване процедури може да бъдат актуализиран към датата на обявяването им.**

**** Прием по мерки М 2-4.2 и М3-6.4 ще бъде планиран след приключване на проверките от ДФЗ на всички одобрени от МИГ проекти.**